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Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС 
Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, 

Куликово, Зеленый Гай, 
с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы



движения от ПК78. Стройгенплан.

технических средств организации дорожного 

План полосы отвода и схема расположения

технических средств организации дорожного 

План полосы отвода и схема расположения35-2019-ПОС1-7

План полосы отвода и схема расположения35-2019-ПОС1-2

движения от ПК104. Стройгенплан.

План полосы отвода и схема расположения

технических средств организации дорожного 

технических средств организации дорожного 

35-2019-ПОС1-8

План полосы отвода и схема расположения35-2019-ПОС1-9

движения от ПК92+50,00. Стройгенплан.

движения от ПК61. Стройгенплан.

технических средств организации дорожного 

План полосы отвода от ПК43. Стройгенплан.

План полосы отвода и схема расположения35-2019-ПОС1-6

35-2019-ПОС1-5

движения от ПК0. Стройгенплан.

План полосы отвода от ПК12. Стройгенплан.35-2019-ПОС1-3

35-2019-ПОС1.ВР Ведомость объемов земляных работ.

Графическая часть 

06.2020

Содержание тома.06.2020

Наименование

35-2019-ПОС1-С Содержание тома.

35-2019-ПОС1.ТЧ Текстовая часть.
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Листов

П 1 2
Стадия Лист

06.2020

Калакин 06.2020

06.2020

Изм. Кол.уч. ПодписьЛист
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Разработал

Казакова

Калакин

Дата№док.
35-2019-ПОС1-С

35-2019-ПОС1-10

технических средств организации дорожного 

35-2019-ПОС1-1 Схема маршрута прохождения газопровода.

технических средств организации дорожного 

План полосы отвода и схема расположения
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ПримечаниеОбозначение

Состав проектной документации.

35-2019-ПОС1-4

движения от ПК23. Стройгенплан.



Календарный план работ. 

Приложение №1 Справка о вывозе мусора и излишков грунта.

Прилагаемые документы:

35-2019-ПОС1-21 План полосы отвода от ПК270. Стройгенплан.

35-2019-ПОС1-22 Схемы полосы отвода (начало). 

технических средств организации дорожного 

движения от ПК246. Стройгенплан.

35-2019-ПОС1-23 Схемы полосы отвода (окончание).

движения от ПК230. Стройгенплан.

35-2019-ПОС1-20 План полосы отвода и схема расположения

35-2019-ПОС1-19 План полосы отвода и схема расположения

технических средств организации дорожного 

технических средств организации дорожного 

движения от ПК219. Стройгенплан.

движения от ПК212. Стройгенплан.

35-2019-ПОС1-18 План полосы отвода и схема расположения

35-2019-ПОС1-17 План полосы отвода и схема расположения

технических средств организации дорожного 

технических средств организации дорожного 

движения от ПК201. Стройгенплан.

движения от ПК155. Стройгенплан.

35-2019-ПОС1-15 План полосы отвода от ПК183. Стройгенплан.

движения от ПК140. Стройгенплан.

35-2019-ПОС1-13 План полосы отвода и схема расположения

технических средств организации дорожного 

35-2019-ПОС1-14

35-2019-ПОС1-16 План полосы отвода и схема расположения

План полосы отвода от ПК165. Стройгенплан.

35-2019-ПОС1-12 План полосы отвода и схема расположения

технических средств организации дорожного 

Обозначение Наименование Примечание

движения от ПК115. Стройгенплан.

35-2019-ПОС1-11 План полосы отвода от ПК125+32,00. Стройгенплан.
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Подпись ДатаЛист №док.Изм. Кол.уч.



5.1 35-2019-ПОС1 Часть 1. I этап

Н.контр. Казакова 06.2020

ГИП Калакин 06.2020

06.2020

Изм. Кол.уч. Лист №док.

Разработал Чупахина 06.2020

0 35-2019 Письма. Исходные данные. Расчёты.

(демонтажу) линейного объекта.

2.1

Хранятся в 
архиве

Проверил Калакин

Листов

2Состав проектной 
документации

Стадия Лист

06.2020

пожарной безопасности. 

не разраб.

9 35-2019-СМ Раздел 9. Смета на строительство.

8 35-2019-ПБ

среды. 

35-2019-ПОД Раздел 6. Проект организации работ по сносу  

5.2 35-2019-ПОС2 Часть 2. II этап

Раздел 3. Технологические и конструктивные

Часть 1. I этап

решения линейного объекта.

не разраб.

1 35-2019-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.

2.2 35-2019-ППО2 Часть 2. II этап

Раздел 2. Проект полосы отвода.

35-2019-ППО1 Часть 1. I этап
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3.1 35-2019-ТКР1

7 35-2019-ООС

Искусственные сооружения.

Раздел 5. Проект организации строительства.

3.2 35-2019-ТКР2 Часть 2. II этап

входящие в инфраструктуру линейного объекта. 

35-2019-ИЛО Раздел 4. Здания, строения и сооружения,

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению 



Раздел 10. Иная документация в случаях,

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!
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2Изм. Кол.уч. Подпись ДатаЛист №док.
35-2019-СП

10.2 35-2019-ВРМС Часть 2. Восстановление и реконструкция ООО "ДАЙМАН"

природного и техногенного характера. 

10.1 35-2019-ГОЧС Часть 1. Перечень мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

гражданской обороне, мероприятий по

мелиоративной сети.

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!
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тома

Обозначение Наименование
Приме-
чание

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

10.3 35-2019-ОВОС Часть 3. Оценка воздействия на окружающую

#ССЫЛКА!
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Стадия

06.2020

06.2020

06.2020

06.2020
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35-2019-ПОС1.ТЧ

Листов

П 1 23Проверил Калакин

   а.) Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы 
отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в 
составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.

    Трасса проектируемого газопровода высокого давления расположена в Калининградской 
области,  МО «Гурьевский городской округ», МО «Зеленоградский городской округ» и от ГРС 
Калининград-2 между пос.Холмолгоровка, пос.Кузнецкое, пос.Волошино, пос.Куликово, пос.Зеленый 
Гай Зеленогадского района Калининградской области.
    Трасса газопровода пересекает значительное количество автомобильных дорог местного 
значения, различные водотоки, мелиоративные каналы и подземные коммуникации.
    Поверхность трассы пологохолмистая. Абсолютные отметки поверхности в районе 
пробуренных скважин изменяются от 30,75 до 66,66 м в Балтийской системе высот.
    В геоморфологическом отношении трасса приурочена к зоне развития конечно-мореной 
равнины.
    Климат переходной – от морского к умеренно-континентальному.
    По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО "ГЕОИД" в 2020г. грунты на 
площадке строительства газопровода представлены почвенно-растительным слоем, насыпным 
грунтом (ИГЭ-1), суглинком мягкопластичным (ИГЭ-2), суглинком тугопластичным (ИГЭ-3), 
суглинком полутвердым (ИГЭ-4), супесью пластичной (ИГЭ-5), супесью твердой (ИГЭ-6), песком 
пылеватым (ИГЭ-7) и песком средней крупности (ИГЭ-8) ;
   - по степени морозной пучинистости насыпной грунт (ИГЭ-1) не нормируется; суглинок 
мягкопластичный (ИГЭ-2) относится к сильнопучинистым грунтам, суглинок тугопластичный (ИГЭ-
3) относится к среднепучинистым грунтам, суглинок полутвердый (ИГЭ-4) относится к 
слабопучинистым грунтам; супесь пластичная (ИГЭ-5) относится к сильнопучинистым грунтам; 
песок пылеватый (ИГЭ-7) относится к среднепучинистым грунтам; песок средней крупности (ИГЭ-
8) относится к практически непучинистым грунтам.;
  - нормативная глубина промерзания : насыпного грунта - 1,0м, суглинков – 0,48м, супеси и песка 
пылеватого – 0,58м, песка средней крупности - 0,62м; 
  - коррозионная активность грунтов: к углеродистой стали – высокая;
  - в грунтах присутствуют признаки наличия биокоррозионной агрессивности;
  - трасса находится вне зоны влияния блуждающих токов.
   На период изысканий (февраль, март и апрель 2020г) грунтовые воды встречены скважинами 1-
16, 18-27, 30-50, 52-54, 57-59, 65, 66, 70-75, 77-80, 86-87, 121, 122, 127,128 на глубине 0,0-5,0 м.
    Установившиеся уровни отмечены на глубинах 0,0-5,0 м (30,70-65,56 м абс. отметках).
     I этапом предусматривается: межпоселковый газопровод от ГРС Калининград-2 до границ 
земельного участка с КН 39:05:040626:142 (территория ФГКУ Комбинат "Ладога" Росрезерва). 
   Подключение объекта (I этап) предусматривается  в межпоселковый стальной подземный 
газопровод высокого давления природного газа, диаметром 530 мм, проложенный от ГРС 
Калининград-2 в районе ул. Большая Окружная дорога — ул. Горького г. Калининграда, 
находящийся в собственности ОАО "Калининградгазификация" .
    Также проектом предусмотривается подключение к межпоселковому стальному подземному 
газопроводу высокого давления диаметром 159 мм, проложенному от пос. Холмогоровка МО 
"Зеленоградский ГО" к пос. Петрово МО "Гурьевский ГО". 



Прокладка газопровода высокого давления (Г3):

1
Разработка грунта ручным и 
механизированным способом 
(суглинок, откос 1:0)

18609,3 18,7 347993,9
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Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
35-2019-ПОС1.ТЧ

Лист

2

49,62 Га

5
Обустройство  строительного 
городка №2

20,0 15,0 300,0

№                 
п/п

Наименование работ 
(грунтовые условия)

Основные размеры земельных участков 
временно отводимых на период 

строительства
Примечание

Длина полосы 
отвода, м

Ширина 
полосы 

отвода, м

Площадь 
полосы 

отвода, м²

2
Разработка грунта ручным и 
механизированным способом 
(супесь, откос 1:0,25)

2537,0

4
Обустройство  строительного 
городка №1

20,0

3
Разработка грунта ручным и 
механизированным способом 
(песок, откос 1:0,50)

5354,0

15,0 300,0

18,7 47441,9

18,7 100119,8

     Диаметры межпоселкового газопровода высокого давления, номерация узлов редуцирования 
приняты согласно откорректированной схеме газоснабжения Зеленоградского ГО (объект №35-
2007, разработан ООО "Калининградтеплогазпроект") 
    Диаметры распределительных газопроводов высокого давления, пропускная способность
узлов редуцирования приняты согласно схем газоснабжения поселков Волошино, Зеленый Гай 
(объекты №63-2020/б и №635-2013/б, разработаны ООО "Калининградтеплогазпроект"); 
Куликово, Кузнецкое (объекты №16-13/1,  №17-13/1 разработаны ООО "ЦКП"). 
    б.) Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства 
для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в 
том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок 
складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи 
инертных материалов.
_     Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода, предоставляет собой 
территорию вдоль запроектированной трассы необходимую для выполнения комплекса 
подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, 
проведенными параллельно оси газопровода. Площадь временно отводимых участков приведена в 
табл. №1.
Таблица №1 Площадь земельных участков временно отводимых на период 
строительства.
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       Схемы полосы отвода разработаны в графической части раздела на листах ПОС1-22,23.
       Ширина полосы временного отвода земли зависит от глубины траншеи, метода разработки 
траншеи и характеристик грунтов, залегающих до отметки низа траншеи. 
       Грунты на площадке строительства газопровода, в пределах глубины траншеи представлены 
суглинками, супесями, песком пылеватым и песком средней крупности. 
     Хранение отвала грунта производится на расстоянии не ближе 1,0м от края траншеи. 
     Временное размещение строительных механизмов, бытовых помещений, складирования 
материалов, предусматриваются на земельных участках (300 м2 каждый), расположенных вдоль 
трассы газопровода (см. ПОС1, ориентир – ШРП №47 и ПК282).
     Перед началом строительно-монтажных работ заказчику-застройщику объекта необходимо 
заключить соответствующие договора аренды или субаренды с собственниками или 
арендаторами земельных участков, по которым предполагается прокладка газопровода.

  в.) Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 
производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих 
строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, 
участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания.

    Трасса проектируемого газопровода высокого давления проходит в Калининградской области, 
МО «Гурьевский городской округ», МО «Зеленоградский городской округ», МО «Светлогорский 
городской округ».
    В г. Калининграде предполагается размещение строительных организаций, имеющих 
квалифицированный кадровый состав и допуск на право производства работ по строительству 
газопровода высокого давления.
    Базы материально-технического обеспечения располагаются на территории монтажного 
управления, складских помещений и площадок генерального подрядчика, субподрядных 
организаций или поставщиков строительной продукции.
     Рабочие, занятые на строительстве, проживают в г. Калининграде. Доставка до места работ 
производится ежедневно автомобильным транспортом. Потребности в съемном жилье нет.
    Для временного размещения строительных механизмов и бытовых помещений 
предусматриваются земельные участки площадью  300 м2. см п. «б». 
    Административные и санитарно-бытовые помещения для работающих, рекомендуется 
выполнять в инвентарных передвижных зданиях - вагончиках с обеспечением требований 
пожарной и санитарной безопасности.
     Санитарно-бытовые помещения должны быть сооружены до начала основных строительно-
монтажных работ. В бытовых помещениях должны быть укомплектованные медикаментами 
аптечки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим. 
Временные инвентарно-бытовые помещения должны находиться на расстоянии не далее 500м от 
места производства работ.
    Санитарно-бытовые помещения должны быть оснащены душевыми с водонагревателями с 
возможностью регулирования температуры.
    Отведенные места для курения должны иметь указатели «место для курения» и оборудоваться 
средствами пожаротушения.
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2
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4
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Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
35-2019-ПОС1.ТЧ

Лист

4

Ед. изм.
Коэфф-

т

0,23

4400

Потребность на 
1 млн.р. СМР 

(1984 г.)

185

69Топливо т 0,81

Вода л/сек 0,99

1 Электроэнергия кВА 0,81

№№
п.п.

Наименование

0,88

131,9

49,2

0,2

3833,3Кислород м³ 0,99

    г.) Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с 
указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и 
временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта.

    Материально-технические ресурсы к месту производства работ доставляются 
автотранспортом с производственных баз генподрядчика и субподрядчиков (при необходимости) по 
дорогам Калининградской области.
     Проезд к месту строительства производится по существующим дорогам, прилегающим к 
району строительства.
    Для временного складирования материалов предусматриваются земельные участки площадью 
300 м2. см п. «б».
    Количество материалов и изделий, завозимых на объект, устанавливается сменной 
выработкой. Учитывая, что при строительстве газопровода трубы укладываются вдоль трассы в 
пределах строительной полосы, складские помещения временного типа рекомендуется не строить.

    д.) Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 
средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, 
взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях.
Потребность в основных энергоресурсах.
_    Потребность в ресурсах для производства строительно-монтажных работ для линейных 
объектов определяется на основании пособия «Расчетные нормативы для составления проектов 
организации строительства» часть 1 табл. 2, 5, 6, 7, 11.
_
Таблица №2 Потребность в основных энергоресурсах.
                

    Работа сварочных машин, освещение санитарно-бытовых помещений осуществляется от 
передвижных дизельных электростанций.
    Потребность в воде для хозяйственно-бытовых нужд удовлетворяется за счет привозной воды, 
доставка которой осуществляется в автоцистернах или передвижных емкостях.
    Мойка колес автотранспорта использует оборотное водоснабжение. 
    Централизованное водоотведение не требуется.
    Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижных компрессорных 
установок.
    Кислород для нужд строительства доставляется в баллонах.
    Вид связи на строительной площадке (телефонная, радиосвязь) определяется генеральной 
подрядной организацией.
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Техническая ха-
рактеристика

Кол-во

Изм.

8 Труборез переносной

Ин
в.

 №
 п

од
л.

Кол.уч.

11 Сварочный аппарат

Лист

5

ПИЛ

1
Уплотнение 

слоев

ПТМ-32-60

1
Обеспечение 

сжатым 
воздухом

1

Лист №док. Подпись Дата
35-2019-ПОС1.ТЧ

Сварка труб и 
деталей с ЗН

Электростарте
р, дизельное 

топливо
2

Передвижная 
электростанция

G3500 R 11,4А – 2,5kW

Примечание

1 Автосамосвал ЗИЛ ММ3 г/п 6,0т 2
Транспортиро-

вка грунта

4 Ультразвуковая установка
Контроль 
стальных 
стыков

1

1

3 Аппарат для сварки ПЭ «Барбара»

6 Передвижной компрессор Атмос РД-51
Макс. мощность 35,5 

кВт, произво-
дительность 5,0 

5 Виброплита
Сплитстоун 

VS-245 
Е8/Е10

Мощность 5,5л.с.
Вес 110кг

1
Для подвоза 

воды
7

Цистерна для воды 
(прицепная)

1

1 Перевозка людей

2
Сварка стальных 

труб, 
конструкций

9 Автобус ПАЗ-672

АН-501 1 Опрессовка труб10
Наполнительно-

опрессовочный агрегат

АДД 4004 Мощность 34 кВт

    Потребность в основных строительных машинах и механизмах.
_
    В соответствии с физическими объемами строительно-монтажных работ, весом конструкций, 
принятыми методами организации строительства определена потребность строительства в 
основных машинах, механизмах и транспортных средствах.
    Комплект землеройно-транспортных машин подбирается в зависимости от вида 
разрабатываемого грунта, глубины и объема разработки.
    Общий грузопоток при строительстве газопровода с сооружениями складывается из перевозок 
труб, строительных материалов и конструкций, оборудования, грунта, а также хозяйственно-
бытовых и прочих грузов.
    Перевозки осуществляются автотранспортом подрядной организации. Потребность в основных 
строительных машинах и механизмах определяется исходя из объемов строительно-монтажных 
работ.
    Основные машины и механизмы приведены в таблице №3.
_
Таблица №3- Потребность в основных строительных машинах и механизмах
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Дефектоскопическая УАЗ 
лаборотория

30-2621В-3 1
Контроль свар-

ных стыков

Ин
в.

 №
 п

од
л.

Кол.уч.Изм.

Лист

6

2

Лист №док. Подпись Дата
35-2019-ПОС1.ТЧ

Автомашина бортовая

Разработка 
грунта

14 Экскаватор ковшовый 
Хитачи ZX-

160LG
ёмкость ковша 0,52-

0,82м³

Разработка 
грунта

15 Экскаватор ковшовый BobCat 430 ёмкость ковша 0,3м³

13 Бульдозер CAT Д6М
Ширина х Высота 

отвала 
2710x980 мм.

1

Перемещение 
грунта, благо-

устройство тер-
ритории

12

1
Монтаж трубо-

проводов

16 Мини-мойка 
Мойка колес 

автотранспор-
та

«Мойдодыр К-
4»

с оборотным водо-
снабжением

1

18 Кран КС-4561
грузопод. 16 т.

выс. под.(осн. стре-лы) 
21,8 м.

8

17 Трубоукладчик ТГ-124
грузоподъемность 

12,5 т

1

Монтаж кон-
струкций, со-

оружений и тру-
бопровода

1
Доставка труб 
к месту строи-

тельства.
19 Трубовоз КамАЗ 65115 г/п 15,0 т.

КАМАЗ 5310 г/п 8,0 т.20 1

Доставка кон-
струкций и ма-

териалов к месту 
строительства.

1
Переходы за-

крытым спосо-
бом

21 Буровая установка
"Vermeer 
Navigator" 

D36х50

тяговое усилие 
16329кг

    Типы и количество машин и механизмов, указанные в таблице, могут заменяться на другие с 
аналогичными характеристиками. Используемая строительная техника уточняется при 
разработке проекта производства работ, в зависимости от парка машин и механизмов подрядной 
строительной организации, осуществляющей строительство газопровода.
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    е.) Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и 
устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при 
необходимости).
_    Не требуется.
_
   ж.) Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 
участкам трассы.
_    Объемы строительно-монтажных работ сведены в ведомость объемов работ 
(см. раздел №2 приложение ППО1.ВР) и в ведомость объемов земляных работ (приложение ПОС1.ВР 
данного раздела).
    Строительно-монтажные работы по прокладке газопровода осуществляются в соответствии 
со спецификацией оборудования, приведенной в разделе №2 ППО1.
    Основные технико-экономические показатели:
- продолжительность строительства – 12,7 мес., в т.ч. подготовительные работы – 3,2 мес.;
- численность рабочих на строительно-монтажных работах -58 чел.;
 - трудоемкость общая – 25520 чел.час.

   з.) Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную 
последовательность сооружения линейного объекта.
_    Общая организационно-технологическая схема с учетом условий и объемов строительства 
определяет оптимальную последовательность возведения временных и постоянных сооружений, 
технологическую последовательность работ и включает в себя подготовительный и основной 
периоды. Проектом организации строительства предусматривается ведение строительно-
монтажных работ круглый год. Строительство трубопровода необходимо вести по захваточной 
схеме.
_
   1. Подготовительный период 
_    Во время подготовительного периода выполняются следующие мероприятия:

   1.1. Ограждение строительной площадки 
_    Выемки, разрабатываемые в местах возможного нахождения людей, ограждаются защитным  
инвентарным сетчатым ограждением высотой не менее 1,2 м, в местах примыкания к местам 
массового прохода людей не менее 2 м с сплошным защитным козырьком; согласно п.6.2.2 СНиП 12-
03-2001 в соответствии с ГОСТ 23407-78 на переносных опорах.
     На ограждении устанавливается предупредительные надписи, а в ночное время – сигнальное 
освещение. Для прохода людей через выемки должны устраиваются переходные мостики шириной не 
менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1м, со сплошной обшивкой 
внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

   1.2. Вырубка деревьев
_    Перед началом строительства произвести вырубку деревьев в количестве 111 шт (согласно 
перечетной ведомости зеленых насаждений).

   1.3. Разбивка трассы газопровода
_    Ось трассы закрепляется в натуре забивкой металлических штырей на всех углах 
горизонтальных поворотов и прямых участков с выносом на расстояние 40÷50м. Привязки даются 
от постоянных ориентиров: зданий и сооружений.
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   1.4. Уточнение расположения подземных сооружений 
_
    До начала работ необходимо вызвать представителей эксплуатирующих организаций, 
ведающих подземными сооружениями для указания точного местоположения и выдачи 
официального уведомления со схемой расположения подземного сооружения с привязками и 
условиями производства работ, обеспечивающими сохранность данного сооружения. 
    С целью уточнения отметок заглубления, в месте пересечения подземных коммуникаций с 
проектируемым газопроводом выполняется отрывка шурфов вручную на глубину до отметки дна 
траншеи шириной 0,5÷0,6 м и длиной 2,0 м.
_
   1.5. Заготовка необходимого количества материалов и изделий 
_
    Трубы для строительства доставляются автомобилем-тягачом с полуприцепом-шаландой 
мерными отрезками в заводской изоляции и раскладываются на временно отведенном земельном 
участке. Разгрузка с автотранспорта предусматривается автомобильным краном. 
    Материалы, требующие закрытого хранения (сварочные, изоляционные и др.), а также 
инструменты размещаются в складе контейнерного типа.

   1.6. Размещение инвентарных санитарно-бытовых зданий 
_
    Временные бытовые помещения – контейнерного типа «Универсал» на шасси. Расчет временных 
помещений бытового и административного назначения дан в п. «о». Размещения выполняется на 
временно отведенном земельном участке.
_
    1.7. Обеспечению площадки водой, электроэнергией и связью на период строительства
_
    Потребность в основных энергоресурсах предусмотрена данным разделом в п. «д».

   2. Работы основного периода
_
    Последовательность работ: 
- разработка грунта ручным и механизированным способом;
- устройство ограждения котлованов инвентарными деревянными щитами;
- прокладка газопровода закрытым способом методом наклонно-направленного бурения (ННБ);
- доработка грунта в траншеях, котлованах до проектных отметок с устройством приямков для 
сварки;
- устройство основания из песка под газопровод;
- укладка газопровода в траншеях;
- изоляция стыков газопровода; 
- гидравлические испытания газопровода; 
- окончательная обратная засыпка траншеи песком; 
- рекультивация почвенно-растительного слоя.
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   2.1. Земляные работы
_
     Земляные работы по разработке траншей и котлованов следует производить в соответствии 
с правилами производства и приемки земляных работ по СНиП 3.05.03-85.
    Во время строительства газопровода выполняются следующие виды земляных работ: 
- разработка траншей для строительства новых участков газопровода;
- разработка котлованов для прокладки газопровода закрытым способом.
    Отрывка котлованов под газопровод производится с вертикальными откосами и креплением 
инвентарными щитами из досок. Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) 
определяется по СНиП 12-04-2002 п.5.2.6: (См. лист ПОС2-12).
    Разработка траншей и котлованов производится экскаватором со складированием грунта во 
временный отвал (для обратной засыпки). Грунт, вынутый из траншеи, следует укладывать в 
отвал с одной стороны на расстоянии от бровки не ближе 1,0м, оставляя другую сторону 
свободной для производства монтажно-укладочных работ (рабочая полоса).
    Приямки под технологические захлесты и сооружения на газопроводах разрабатываются 
одновременно с рытьем траншеи. 
     При засыпке газопровода необходимо обеспечить:
- сохранность труб и изоляции;
- плотное прилегание газопровода к дну траншеи;
- проектное положение газопровода.
    На пересечениях с подземными коммуникациями разработка грунта экскаватором или другими 
землеройными машинами разрешается не ближе 2м от боковой стенки и не ближе 1м над верхом 
подземной коммуникации. Оставшийся грунт дорабатывается пневмовакуумными установками или 
вручную без применения ударов (ломом, киркой, лопатой, механизированным инструментом) и с 
принятием мер, исключающих повреждения коммуникаций при вскрытии. 
    При прокладке газопровода в пучинистых и насыпных грунтах предусматривается устройство 
под газопровод основания из песка средней крупности толщиной не менее 100мм. Обратная 
засыпка производится слоем песка средней крупности не менее 200мм с послойным уплотнением и 
далее грунтом с площадки строительства газопровода на полную глубину траншеи.
    При прокладке газопровода в непучинистых грунтах предусматривается устройство под 
газопровод естественного основания. Обратная засыпка производится грунтом с площадки 
строительства газопровода на полную глубину траншеи.
     На стальных и вертикальных участках газопровода, водоотводящих трубках, 
конденсатосборниках необходимо выполнить выборку (замену) грунта в радиусе не менее 1,0м и на 
глубину ниже нижней образующей трубы на 0,1м. Указанные участки засыпать песком средней 
крупности.
     Излишки грунта с трассы строительства газопровода подлежат планировке на земельных 
участках, по которым проходит трасса газопровода. (см. Приложение №1).
     Вывоз строительных и бытовых отходов, вырубаемые деревья и выкорчевываемые пни 
предусмотреть на полигон, расположенный по адресу: Калининградская область, Зеленоградский 
ГО, поселок Круглово. Расстояние перевозки составит 35 км. (см. Приложение №1).



 

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
15

35-2019-ПОС1.ТЧ
Лист

10Ин
в.

 №
 п

од
л.

Кол.уч.Изм. Лист №док. Подпись Дата

    2.2. Монтажные работы
_   Требования к подземной прокладке газопровода: 
-  газопровод проложить с уклоном не менее 3‰;
- глубина заложения газопровода принята:
   -  для газопровода - не менее 1,5м до верха трубы, футляра;
   -  при переходе закрытым способом:
     • не менее 1,5м от подошвы насыпи автодороги (2,0м - категорийной автодороги) до верха 
футляра;
     • не менее 1,1м (1,5м для кюветов вдоль категорийных автодорог) от проектных отметок дна 
каналов до верха футляра или газопровода;
     • не менее 2,0м от  от существующих отметок дна водоприемников и каналов мелиоративных 
объектов федеральной собственности (в т.ч. рек Голубая, р.Забава, вдх.Карповое) до верха 
газопровода (футляра);
     • не менее 1,5м от проектных отметок дна мелиоративных объектов областной собственности 
до верха газопровода (футляра);
  -  при переходе открытым способом:
     • не менее 1,1м от проектных отметок дна придорожных канав и сухих канав до верха футляра 
или газопровода.
    Прокладка газопровода в местах пересечек с существующими коммуникациями (эл. кабели, 
газопровод и т.д.) производится преимущественно в ночное время.
    Разгрузка элементов газопровода и труб производится в зонах временного складирования (см 
п. «б»). Разгрузка труб производится при помощи монтажных «полотенец» грузоподъемностью 2,0 
т, обеспечивающих сохранность труб. Способы складирования труб указываются в рекомендациях 
производителя.

      2.3. Прокладка газопровода методом наклонно-направленного бурения (ННБ)
_    Прокладка проектируемого газопровода под автомобильными дорогами, магистральным 
газопроводом, мелиоративными каналами, рекой Голубая и водохранилищем Карповое 
предусматривается закрытым способом - методом наклонно-направленного бурения (ННБ).
    Прокладку труб методом наклонно-направленного бурения должны выполнять 
специализированные организации, имеющие необходимое оборудование и со ответствующую 
лицензию. Работы  по наклонно-направленному бурению рекомендуется выполнять при 
положительных температурах окружающего воздуха. Работа по прокладке протяженных 
трубопроводов при отрицательных температурах должна выполняться круглосуточно, при 
непрерывной работе всех систем. Механизмы для бурения должны находиться в укрытии с 
температурой воздуха не ниже плюс 5°С. Не рекомендуется планировать работы на период, когда 
возможно понижение температуры до минус 20°С.
    Работы выполняются в соответствии с основными технологическими решениями, принятыми в 
проекте и предусматривают следующие технологические операции:
    Подготовительный этап: 
- земляные работы по устройству монтажных площадок;
-обустройство строительной площадки временными зданиями и сооружениями;
-подготовка техники и оборудования для выполнения работ методом наклонно-направленного 
бурения.
    Работы по бурению: 
-этап I - разработка и крепление рабочих котлованов;
-этап II – монтаж оборудования для бурения;
-этап III – бурение пилотной скважины;
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-этап IV- расширение бурового канала до требуемого диаметра;
-этап V – протаскивание футляра по буровому каналу;
-этап VI – заделка концов футляров

Заключительный этап: 
-демонтаж оборудования, временных зданий и сооружений;
-очистка территории, засыпка приямков;
-благоустройство территории.

    Установка для бурения и вспомогательное оборудование доставляются на место 
строительства автомобильным транспортом. 
    Доставка рабочей бригады к месту выполнения работ производится ежедневно автомобильным 
транспортом.
    Для выполнения работ по прокладке закрытым способом трубопроводов подключение 
электрооборудования к существующим электрическим сетям не требуется. 
    Энергоснабжение  оборудования осуществляется от дизельных электростанций, 
расположенных на монтажных площадках. 
    При производстве земляных работ должны соблюдаться требования СП 45.13330.2012, СНиП 12-04-
2002, СНиП 12-03-2001.
    До начала производства земляных работ необходимо произвести разбивку трассы, обозначить 
границы размещения монтажных площадок, мест расположения котлованов (рабочего и приемного), 
установить предупредительные знаки, видимые в любое время суток.
    При производстве работ планировка площадок, снятие плодородного слоя грунта, его 
перемещение, с последующим возвращением производится бульдозером
_
    Разработка  грунта при устройстве рабочего и приемного котлованов производится 
механизированным способом с креплением откосов и вручную.
_
    Монтажная площадка №1.  
    На площадке размещаются установка для бурения в утепляющем укрытии, водоотливная 
установка, вагончики с бытовыми помещениями, рабочий котлован.
_
    Монтажная площадка №2.
    На площадке размещается приемный котлован.
_
    Для прокладки трубопроводов закрытым способом необходимо использовать установки 
указанную в таблице №3. 
    Прокладка трубопроводов закрытым способом ведется ориентированным способом, в 
соответствии с рабочими чертежами и технологической картой, разрабатываемой на стадии 
проекта производства работ.
    Подъезд строительной техники к котлованам осуществляется по существующим съездам и 
дорогам.
    После завершения работ по  прокладыванию трубопроводов, оборудование демонтируется и 
вывозится с территории монтажной площадки. Территория монтажных площадок очищается от 
строительных и бытовых отходов, которые вывозятся на полигон ТБО (см. Приложение №1), 
рабочий и приемный котлован засыпаются до проектных отметок.
    После завершения всех работ производится рекультивация территории монтажных площадок в 
местах разработки котлованов, траншей и посев многолетних трав.
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    2.4. Испытание газопровода
_
    Очистка продувкой осуществляется скоростным потоком воздуха. Протяженность очищаемого 
участка не должна превышать 6км. Продувка считается законченной, когда из продувочного 
патрубка выходит струя незагрязненного воздуха. Испытание трубопровода на герметичность 
проводят воздухом после укладки трубопровода в траншею и его засыпки. Предварительные 
испытания полиэтиленовых трубопроводов на герметичность проводят перед их укладкой 
(протяжкой) при бестраншейных методах строительства..
    Приготовленные участки (плети, бухты или катушки) полиэтиленовых газопроводов 
испытывают на герметичность в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011,
    Результаты испытания следует считать положительными, если в период испытания давление в 
газопроводе не меняется (нет видимого давления (по манометру)).
    До проведения окончательных испытаний на герметичность необходимо произвести следующие 
работы:
- изоляцию стальных участков в соответствии с СП 42-102;
- заделку концов стальных участков (футляров) в соответствии с требованиями проекта;
- засыпку приямков и мест открытой прокладки.
    Окончательные испытания полиэтиленовых газопроводов на герметичность производят после 
полной (до проектных отметок) засыпки траншеи. Дефекты, обнаруженные в процессе испытания 
газопроводов на герметичность, можно устранять только после снижения давления до 
атмосферного.
    Для обнаружения места утечки газопроводов освобождения от присыпки в местах нахождения 
сварных соединений и принимаются меры по выявлению и устранению дефекта поврежденного 
участка или стыка. После устранения дефектов испытания проводятся повторного. Для продувки 
и испытания газопроводов рекомендуется применять передвижной компрессор давлением до 15амп. 
Испытание на герметичность газопроводов должны производить строительно-монтажная 
организация в присутствии представителя газового хозяйства. Герметичность сварных швов на 
смонтированных узлах соединений «полиэтилен-сталь» проверяется рабочим давлением газа с 
использованием газоиндикаторов.
    Герметизации концов полиэтиленовых трубных плетей при продувке и испытаниях, а также 
подключение компрессорных установок к газопроводу производится через неразъемные соединения 
«полиэтилен-сталь» или механические заглушки многократного использования оснащенные 
патрубками для установки манометра и под закачку воздуха.
    Для газопроводов испытательное давление составляет: 
         - подземный газопровод высокого давления - 0,75МПа (24ч);
    Испытания стальных участков газопровода предусматриваются:
   - газопровод высокого давления - 0,75МПа  (24ч);
   - газопровод низкого давления - 0,6МПа  (24ч).
    Максимально допустимую длину газопровода при проведении испытаний на герметичность 
рекомендуется принимать в соответствии с СП 42-101-2003.
    Газопровод следует считать выдержавшим испытание на герметичность, если фактическое 
падение давления в период испытания не превышает величины, регламентируемой  СП 62.13330.2011  
"Газораспределительные системы" и СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и 
строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".
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    2.5. Рекультивация почвенно-растительного слоя
_
     После завершения всех работ производится рекультивация ранее снятого почвенно-
растительного слоя по трассе строительства в местах разработки траншей и котлованов и 
посев многолетних трав.
_
  и.) Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 
составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 
устройством последующих конструкций.

    При проведении строительно-монтажных работ должен быть организован эффективный 
контроль качества выполняемых работ, направленный на обеспечение соответствия качества 
выполняемых работ на существующем объекте, требованиям действующих нормативных 
документов и проектной документации.
    Оценка соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для 
контроля после начала выполнения последующих работ осуществляется после завершения 
определённых этапов работ: 
- разработка траншеи; 
- прокладка газопровода закрытым способом методом наклонно-направленного бурения (ННБ);
- устройство основания под сооружения (ШРП);
- антикоррозионная защита закладных изделий и сварных соединений; 
- укладка трубопроводов. 
    Этот вид контроля выполняется инженерно-техническими работниками подрядчика и 
специалистами лабораторий контроля качества заказчика, а именно – параметры разработки 
траншеи, сварки стыков труб, изоляции стыков трубопровода и т.д.
    Результаты приёмки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 
требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 
освидетельствования скрытых работ (СНиП 12-01-2004, приложение В). 
_
    Примерный перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых 
последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной 
приемки ответственных конструкций:

Земляные работы
- акты скрытых работ на устройство естественного основания в траншеях и котловане;
- акты скрытых работ на обратные засыпки;
- акты осмотра отрытия котлованов, траншей и освидетельствования грунтов.
_
Устройство оснований и фундаментов
- акты скрытых работ на устройство песчаного основания под газопроводы в траншеях и 
котловане;
- акты скрытых работ на устройство основания под ШРП.

Прокладка газопровода методом наклонно-направленного бурения (ННБ) 
- акты скрытых работ на прокладку газопроводов закрытым способом методом наклонно-
направленного бурения (ННБ).
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Изоляционные работы
- акты скрытых работ на подготовку поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слоя 
гидроизоляции;
- акты скрытых работ на устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения 
последующего;
- акты скрытых работ на выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом;
- акты скрытых работ на устройство гидроизоляции деформационных и температурных швов;
- акты скрытых работ на устройство оснований под изоляционный слой.

 к.) Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий 
и преград, переправ на водных объектах.
_
    Трасса газопровода пересекает искусственные и естественные преграды, а именно 
автомобильные дороги, водные преграды, магистральные сети, а также воздушные ЛЭП и 
подземные коммуникации.
    Переходы закрытым способом предусматриваются методом наклонно-направленного бурения 
установкой  D36х50 Series II (тяговое усилие 16329кг) (для всех переходов).
      На данной трассе газопровода представлены пересечения следующих существующих 
инженерных коммуникаций:
  - ЛЭП ВВ;
  - магистральный газопровод (ст.) высокого давления 530 (глубиной заложения 2,2м);
  - газопровод (ст.) высокого давления 325 (глубиной заложения 1,1м);
  - проектируемый газопровод (пэ) высокого давления 90 (глубиной заложения 1,1м);
  - электрокабель высокого напряжения (глубиной заложения 0,8м);
  - кабель связи (глубиной заложения 0,8-1,0м);
  - кабель связи "Воентелеком" (глубиной заложения 0,8-1,0м);
  - кабель связи "Ростелеком" (глубиной заложения 0,8-1,0м).
      Сведения о месторасположении пересекаемых сетей по пикетам представлены на продольных 
профилях и планах газопровода.

л.) Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков 
проектируемого линейного объекта для нужд строительства.
 

     Проектом предусматривается изъятие во временное пользование (на период строительства) 
земельного участка вдоль трассы распределительной сети газопровода (по всей длине), 
ограниченного условными линиями, проходящими по обе стороны от трассы газопровода образуя 
полосу отвода временного пользования. Габариты полосы временного отвода земли зависят от 
способа разработки траншеи, глубины траншеи, диаметра прокладываемого газопровода и 
характеристик грунтов, залегающих до отметки низа траншеи.
    Настоящим проектом организации строительства предусматривается устройство траншей на 
глубину Нср=1,5 м. механизированным и ручным способом.
    Схемы полосы отвода представлены в графической части проекта, на листе ПОС1-22,23.
     Перед началом строительно-монтажных работ заказчику-застройщику объекта необходимо 
заключить соответствующие договора аренды или субаренды с собственниками или 
арендаторами земельных участков, по которым предполагается прокладка газопроводов.
      В соответствии с Заключением о соответствии проектной документации сводному плану 
подземных коммуникаций и сооружений на территории муниципального образования 
"Зеленоградский городской округ" прокладка газопровода будет вестись по земельным 
сельскохозяйственного назначения. 
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     Подъезды строительной техники предусмотрены по вдольтрассовому проезду входящих в 
полосу отвода и существующим дорогам.
     Подъезды строительной техники через каналы предусмотрены с устройством временных 
трубопереходов.
    Количество материалов и изделий, завозимых на объект, устанавливается сменной 
выработкой. Учитывая, что при строительстве газопровода трубы укладываются вдоль трассы в 
пределах полосы отвода, складские помещения временного типа рекомендуется не строить.

  м.) Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-
геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов.
_    Выбор мероприятий, а также видов, классов и размеров сооружений инженерной защиты от 
опасных природных процессов производится по СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территории, 
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные процессы проектирования». 
На данном объекте нет проектируемых сооружений инженерной защиты, а также законченного 
строительства по проектам инженерной защиты территории.
    Для предохранения грунтов основания от возможных изменений их свойств в процессе 
строительства, рекомендуется не допускать замачивания и промерзание грунтов основания. 
Работы по устройству оснований и фундаментом выполнять в строгом соответствии с СП 
45.13330.2017.
    Обоснование категории объекта строительства по молниезащите производится в 
соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 
сооружений».
    Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности 
природных условий участок строительства относится к категории простых.
    Указанные климатические явления не представляют непосредственной опасности для жизни 
людей. В проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение 
негативных воздействий особо опасных погодных явлений.
_   Ливневые дожди. 
    Подтопление территории предотвращается прокладкой проектируемого газопровода с 
отделением воды по уклонам с учетом рельефа.
_   Ветровые нагрузки. 
   В соответствии с СП 20.13330.2011 таб. 11.1 нормативное значение ветрового давления для II-го 
ветрового района Wо=0,30 кПа.
_   Выпадение снега.
   В соответствии с СП 20.13330.2011, таб. 10.1 значение веса снегового покрова на 1 м2 
горизонтальной поверхности земли для II-го снегового  района Sg=1,2 кПа.
_   Сильные морозы.
   Глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций выбраны в соответствии с 
требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».
   Грозовые разряды.
   Мониторинг опасных природных процессов осуществляет Центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Калининградской области с использованием собственной сети 
гидро- и метеорологических постов.
   Результаты мониторинга опасных природных процессов передаются в Главное управление МЧС 
России по Калининградской области (Центр мониторинга и прогнозирования ЧС), где производится 
анализ возможных последствий.
   Оповещение жителей поселка, в том числе работающего персонала проектируемого объекта, об 
опасных природных явлениях и передачу информации о ЧС природного и техногенного характера 
осуществляется оперативным дежурным через радиотрансляционную сеть и телеканал Россия.
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Количество работающих чел. 58

В том числе:

3

Рабочих (83,9%) чел.

  н.) Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период 
его строительства.
_
    Данным проектом предусмотрена прокладка газопровода с временным перекрытием движения 
транспорта по дороге (без устройства объезда или проезда). 
Месторасположение технических средств организации дорожного движения обозначено в 
графической части на листах ПОС1-2,4,6-10,12,13,16-20.
    Проекты производства работ (ППР) должны быть согласованы с генеральным подрядчиком и 
организациями, в ведении которых находится эксплуатация данной дороги.
    В проекте производства работ должны быть изложены:
- перечень подготовительных работ с указанием их объемов;
- место расположения временных дорожных знаков;
- перечень используемого оборудования, в том числе установок и машин для бестраншейной 
прокладки защитного кожуха;
- схема расположения машин и технологической оснастки;
- график работы основных машин и оборудования;
- календарный план производства работ;
- технологические карты на выполнение всех видов работ;
- мероприятия по сохранности подземных и надземных коммуникаций;
- мероприятия по обеспечению техники безопасности (устройство ограждений, укрепление стенок 
котлованов, расстановка световой сигнализации и т.д.).
    Во время прокладки газопроводов под автомобильными дорогами необходимо осуществлять 
постоянный геодезический надзор за осадками дорожной поверхности. Методика геодезических 
наблюдений устанавливается в ППР.

   о.) Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом 
обслуживании персонала, участвующего в строительстве .
_   Определение потребности в рабочих кадрах
_    Потребность строительства в трудовых ресурсах определена Проектом ор−ганизации 
строительства исходя из сметной стоимости, нормативной продол−жительности 
строительства, принятой организационно-технологической после−довательности производства 
работ, оптимальной расстановкой рабочих кадров.
    Согласно п.1.10, гл,.1 «Пособия по определению продолжительности строительства предприятий, 
зданий и сооружений к СНиП 1.04.03-85*, при от−сутствии данных генподрядной организации о 
среднесменной выработке на од−ного работающего предлагается воспользоваться расчетными 
нормативами, приведенными в справочнике «Проектирование организации промышленного 
строительства», (Киев, «Будивельник», 1984г.).
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1.Административные

1.1 Контора (ИТР) 7 28,00
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3,77

2.Санитарно-бытовые

2.1 Гардеробная 0,60 49 29,40

1,401.2

1.3

Диспетчерская (МОП и охрана)

0,75 49 36,75Помещение для инструктажа

2

14,50

2.2 Душевая 0,82 49

2.3 Умывальник 0,065 58

40,18

Итого

97,71

2.4 Туалет 0,07 58

2.5 Комната приема пищи 0,25 58

4,06

163,86

2.6
Помещение для обогрева рабочих и сушки 
одежды

0,10 58 5,80

Общая площадь временных зданий

Итого

    Количество работающий определено по формуле Np=CMP/Pд/Ncm/T/W, где СМР - сметная 
стоимость, тыс. руб.; Рд - количество рабочих дней в календарном месяце (22); Ncm - сменность (1 
смены); Т - продолжительность строительства (12,7 мес.); W - среднестатистическая выработка 
на одного рабо−чего (10 тыс. руб. в смену).
_
    Определение площадей инвентарных зданий.
   Расчет площадей гардеробных производится на общее количество работающих, занятых на 
строительной площадке.
     Sтр = Sн * N
   Sн - нормативный показатель площади, принимаемый по табл.51 ("Расчетные нормативы для 
составления проектов организации строительства" часть 1)
   N - кол-во работающих.

На площадке строительства предусматривается установка:
- 10-х передвижных автономных бытовок по 17,5м² (2,5х7м);
- 6-х биотуалетов.
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    Прием пищи работниками производится в специально отведенном для этого месте  
административно-бытовом здании. Для питания персонала организована доставка горячих 
обедов в термосах на место производства работ.
    В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, рабочие, 
занятые в строительном производстве, должны быть обеспечены организацией и проведением 
медицинских осмотров в строгом соответствии с «Положением о проведении обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников».
    Руководители строительно-монтажных работ обязаны создать для всех работников 
санитарно-бытовые условия, отвечающие СанПиН 2.2.3 1384-03 «Гигиенические требования к 
организации строительного производства и строительных работ».
    Санитарно-бытовые помещения должны быть сооружены до начала основных строительно-
монтажных работ. В бытовых помещениях должны быть укомплектованные медикаментами 
аптечки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим. 
Временные инвентарно-бытовые помещения должны находиться на расстоянии не далее 500м от 
места производства работ.
    Санитарно-бытовые помещения должны быть оснащены душевыми с водонагревателями с 
возможностью регулирования температуры.
    Отведенные места для курения должны иметь указатели «место для курения» и оборудоваться 
средствами пожаротушения.
    Обслуживание биотуалетов, установленных для санитарных нужд рабочих на стройплощадке, 
осуществляется по договору со специализированной организацией. Сбор хозяйственно-бытовых 
сточных вод от умывальников, душевых будет осуществляться в металлическую емкость, 
предусмотренную в конструкции установленной бытовки с последующим вывозом 
специализированной организацией. 
    При функционировании биотуалетов и умывальников образуется отход сточных вод - «отходы 
очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин». Образовавшийся отход подлежит 
вывозу по договору с МП КХ Водоканал городского округа «Город Калининград» на объединенные 
канализационные очистные сооружения г. Калининграда в пос. Жуковка (ОКОС).
    Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить спецодежду, защитную 
обувь, сигнальные жилеты, защитные каски. Работники без защитных касок, сигнальных жилетов 
и обуви,  и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не 
допускаются. Обеспечением строителей спецодеждой и другими необходимыми средствами 
занимается подрядная организация.
   Гигиенические требования к организации труда и отдыха
     В соответствии с санитарными правилами СанПиН должно обеспечиваться поддержание 
оптимальных условий труда и трудового процесса при организации и проведении строительных 
работ, снижения риска нарушения здоровья работающих. 
    Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, отвечающих 
требованиям санитарных правил, а при невозможности соблюдения предельно допустимых уровней 
и концентраций (ПДУ и ПДК) вредных производственных факторов на рабочих местах 
обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты и руководствоваться принципом 
«защиты временем»
    Работодатель обеспечивает организацию производственного контроля за соблюдением 
условий труда и трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов 
производственной среды, тяжести и напряженности труда,  разработку и внедрение 
профилактических мероприятий по предупреждению воздействия вредных факторов 
производственной среды и трудового процесса на здоровье работников с обеспечением 
инструментальных исследований и лабораторного  контроля.
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    Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы, должны 
соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов. Рациональные режимы 
труда и отдыха работников разрабатываются на основании результатов конкретных физиолого-
гигиенических исследований с учетом неблагоприятного воздействия комплекса факторов 
производственной среды и трудового процесса.
    При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи. Время 
производства строительных работ с 8-00 до 17-00 часов,. Режим труда 1,0 смены с перерывом на 
прием пищи продолжительностью 1 час.
     При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагревающего или 
охлаждающего микроклимата следует учитывать требования санитарных правилами СанПиН к 
продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем и нагревающем микроклимате. В 
целях нормализации теплового состояния человека необходимо устраивать перерывы ,которые 
могут быть совмещены с отдыхом после выполнения физической работы.
    При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует проводить в 
соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и организации работ.
    Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать в 
соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по 
показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса. Группа производственных процессов при строительстве 
объекта-1в,2г,сопутствующие вредные факторы –тяжесть трудового процесса, напряженность.

    Мероприятия по защите работающих от шума
    Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-
гигиеническим требованиям, а также требованиям настоящих санитарных правил.
    Уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных 
норм и гигиенических нормативов.
    Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по 
гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.
    Машины и агрегаты, создающие шум при работе, эксплуатируют таким образом, чтобы уровни 
звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не превышали 
допустимых величин, указанных в санитарных нормах.
    При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного 
воздействия на работающих повышенного уровня шума применяют:
• средства индивидуальной защиты (наушники, беруши);
• организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение 
времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне и другие мероприятия).
    Зоны с уровнем звука свыше 80 дБ обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без 
использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.
    Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБ.
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   Мероприятия по устранению вредного воздействия вибрации
    Оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям санитарных 
норм и иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.
    Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих предусматривают следующие 
мероприятия:
• применение средств индивидуальной защиты (виброзащитные рукавицы, виброгасящая обувь);
• организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, разрабатываемые 
подрядчиком на стадии ППР).
    К работе с оборудованием, генерирующим локальную и общую вибрацию, допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие медицинских противопоказаний.
    Обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты
    Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются 
бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном 
порядке.
    Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать 
требованиям санитарных правил и иметь положительное санитарно-эпидемиологическое 
заключение, оформленное в установленном порядке.
    Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, 
росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение 
заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм 
человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами.
     Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде и 
специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются.
    Подрядчик при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, предохранительные пояса, каски 
и другие, обеспечивает проведение инструктажа работников по правилам пользования и 
простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению. 
Подрядчик обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств индивидуальной 
защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. Для 
хранения, выданных работникам СИЗ, подрядчик оборудует специальные помещения (гардеробные).
     Подрядчик обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением рук. При 
умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук.
    Снабжение работающих питьевой водой
    Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей 
требованиям действующих санитарных правил и нормативов; питьевые установки (кулеры и 
другие) располагаются не далее 75 м от рабочих мест. Питьевые установки устанавливаются в 
гардеробных, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и 
атмосферных осадков.
    Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, 
крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее 
место, обеспечиваются бутиллированной питьевой водой непосредственно на рабочих местах. 
Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0–1,5 л зимой; 
3,0–3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 °С     и не выше 20°С;
    В качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие безалкогольные 
напитки.
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     Производство работ в условиях нагревающего микроклимата
    Работы в условиях нагревающего микроклимата проводят при соблюдении мер профилактики 
перегревания.
    В целях профилактики перегревания работников при температуре воздуха выше допустимых 
величин, время пребывания на этих рабочих местах ограничивают, при этом среднесменная 
температура воздуха не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха 
для соответствующих категорий работ, установленных санитарными правилами и нормами по 
гигиеническим требованиям к микроклимату объекта работ.
    Допускается перегревание работника выше допустимого уровня при регламентации периодов 
непрерывного пребывания на рабочем месте и периодов отдыха в условиях теплового комфорта. 
Регламентацию периодов непрерывного пребывания на рабочем месте производит подрядчик для 
каждого конкретного вида работ. Время непрерывного пребывания на рабочем месте при 
температуре воздуха выше допустимых величин для лиц, не адаптированных к нагревающему 
микроклимату (вновь поступившие на работу, временно прервавшие работу по причине отпуска, 
болезни и др.), сокращается на 5 мин., а продолжительность отдыха увеличивается на 5 мин.
    При наличии источников теплового излучения в целях профилактики перегревания и 
повреждения поверхности тела работника, продолжительность непрерывного облучения должна 
соответствовать величинам, приведенным в СанПиН 2.2.3.1384–03.
    Работники, подвергающиеся тепловому облучению в зависимости от его интенсивности, 
обеспечиваются соответствующей спецодеждой, имеющей положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение.
    Профилактике нарушения водного баланса работников в условиях нагревающего микроклимата 
способствует обеспечение возмещения жидкости, различных солей, микроэлементов (магний, медь, 
цинк, йод и др.), растворимых в воде витаминов, выделяемых из организма с потом.
    Не следует ограничивать работников в общем количестве потребляемой жидкости, но объем 
однократного приема регламентируется (один стакан). Наиболее оптимальной является 
температура жидкости, равная 12–15°С.
    Производство работ на открытой территории в холодный период года
    Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты 
работников от охлаждения.
    Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на организм 
и мерах предупреждения охлаждения.
    Во избежание локального охлаждения работающих, они обеспечиваются рукавицами, обувью, 
головными уборами применительно к конкретному климатическому региону. На рукавицы, обувь, 
головные уборы должны быть положительные санитарно-эпидемиологические заключения с 
указанием величин их теплоизоляции.
    В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах 
обогрева поддерживается на уровне 21–25°С. Помещение оборудуется устройствами, 
температура которых не должна быть выше 40°С (35–40°С), для обогрева кистей рук и стоп ног.
    Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 мин., 
продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 мин. Во избежание 
переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе находиться на холоде в 
течение более 10 мин. при температуре воздуха до –10°С и не более 5 минут при температуре 
воздуха ниже –10°С.
    В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охлаждения 
организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева следует 
снимать верхнюю утепленную одежду.
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           п.) Обоснование принятой продолжительности строительства.
_
    Продолжительность строительства по нормам «Расчётных показателей для определения 
продолжительности строительства» том 1 черт.199.

Тн - общая продолжительность строительства, мес.
С - объём строительно-монтажных работ, млн.р.
А1 и А2  - параметры кривой (по графику, чертёж 199)
n - коэффициент, учитывающий выполнение всех работ в одну смену.
Тн = А1 х СА2 х n.

Расчет продолжительности строительства газопровода
_
 Протяженность трассы              L=26500,3 (м)
_А1 = 9,15
 А2 = 0,60
_С = 0,88
_   Тн = А1 х СА2 х1,5 =12,7116 ~12,7 мес.
  В т.ч. подготовительный период:
   Тп = Тн * 0,25 =3,2 мес.

   Календарный план работ см. на л. ПОС1-22.

  р.) Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение 
окружающей среды в период строительства.

    Строительный период является наиболее ответственным в деле сохранения экологических 
условий района, поэтому охране природы во время строительства необходимо уделять серьезное 
внимание.
    Настоящим проектом предусматривается и подлежит обязательному выполнению строительной 
организацией всех конструктивных решений, принятых по сохранению плодородных почв , по 
защите их от водной эрозии, а также всех необходимых мер, предупреждающих загрязнение почвы, 
водоемов, атмосферы, уничтожение флоры и фауны:
- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства строительно-
монтажных работ и размещения строительного хозяйства;
- оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами;
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- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и соответствующие 
оборудованные места;
- предусмотреть площадки для очистки строительной техники при выезде с зоны  работ на 
городские улицы, системой водоснабжения марки «Мойдодыр К-4»;
-использование только специальных установок для обогрева помещений, подогрева воды, 
материалов, двигателей внутреннего сгорания; 
- соблюдение требований местных органов охраны природы;
- строгий запрет браконьерства среди контингента строителей.
    Восстановительные природоохранные работы включают в себя техническую рекультивацию 
нарушенных земель, восстановление естественного гидрогеологического режима рек и озер, 
берегоукрепление и прочее.
    По окончании работ строительная организация должна восстановить водосборные канавы, 
дренажные системы, снегозадерживающие сооружения и дороги в пределах полосы отвода.
    При обустройстве временных городков строителей следует предусматривать места 
захоронения бытовых отходов, мойки для машин и механизмов с нефтеловушками, 
противопожарные мероприятия.
    Отходы строительного производства непригодные для дальнейшего использования  должны 
вывозиться в места их переработки. Место утилизации уточняются Заказчиком.
    При разработке проекта производства работ, перечисленные мероприятия подлежат 
конкретизации и дополнению.
    Все мероприятия по охране окружающей природной среды должны быть выполнены в 
соответствии с постановлениями местных органов по вопросам охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов в регионе. 
_    Строительство ведется поэтапно, с применением шумящей техники по отдельности. Поэтому 
шумовое воздействие на территорию прилегающей жилой застройки при проведении строительно-
монтажных работ можно признать допустимым в связи с краткосрочным проведением работ.
   Мероприятий для снижения акустического воздействия при проведении работ шумящей 
строительной техники:
- работа строительной техники и автотранспорта при проведении строительных работ будет 
осуществляться только в дневное время суток;
- необходимо разработать график проведения работ, с целью недопущения одновременного 
проведения операций, предполагающих высокий уровень шума;
- предпочтительно использовать механизмы с электроприводом;
- необходимо следить за исправностью систем звукоглушения строительных машин и механизмов;
- использовать звукогасящие ограждения и помещения (палатки);
- на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели строительной техники 
должны быть выключены;
- контроль за точным соблюдением технологии производства работ;
- оптимальное расположение оборудования, критерием выбора оптимального месторасположения 
является наибольшее расстояние от ближайшей застройки; 
- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в 
едином непрерывном технологическом процессе;
- проведение строительных работ осуществлять по графику периодичности работы 
строительной техники, через каждые два часа останавливать шумящую технику на 15-20 минут.
    При выполнении вышеизложенных мероприятий при проведении строительных работ 
акустическое воздействие будет сведено к минимуму и будет находиться в пределах 
допустимого.



06.2020

Калакин
06.2020

Листов

2Ведомость объемов земляных 
работ.Н.контр. Казакова

Проверил Калакин 1

Дата

06.2020 П

06.2020

06.2020

Стадия Лист

Ин
в.

 №
 п

од
л.

Разработал Чупахина

ГИП

0

Кол.уч. Лист №док. Подпись
35-2019-ПОС1.ВР

Изм.

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

• посев трав м² 105068,0

31520,4

• объем возвращаемого плодородного слоя м³ 31520,4

Вз
ам

. и
нв

. № • объем снимаемого плодородного слоя м³

• площадь снятия плодородного слоя м² 105068,0

• средняя мощность снимаемого плодородного слоя м 0,3

• длина полосы рекультивации м 26267,0

• средняя ширина полосы рекультивации (b) м 4,0

12 Рекультивация (залежь, пашня, огород)

• Песок крупнозернистый м³ 780,5

• Ж/б труба Ø300мм, L=7,5 по ГОСТ 6482,0-79* шт. 23

350,0 м³

11 Устройство временных трубопереходов компл. 23

10
Водоотлив мотопомпой Honda WT-20 (мощность – 
4,5кВт, производительность - 43,0 м³/час)

маш. 
Час

8,1

9
Инвентарные щиты (крепление откосов котлова-нов при 
прокладке газопровода закрытым способом)

м² 1924,0

8
Излишки грунта (планировка на территории 
строительства)  

м³ 16465,1

7
Обратная засыпка траншеи грунтом из отвала 
механизированным способом

м³ 21215,6

6 Объём трубы газопровода м³ 3328,4

5
Выборка, замена грунта на вертикальных участках 
газопровода (песок).

м³ 126,0

4
Обратная засыпка газопровода песком толщиной 20 
см.

м³ 10781,9

3 Устройство песчаной подушки толщ. 10 см. м³ 2228,8

2 Разработка грунта ручным способом м³ 66,0

5

1 Разработка грунта механизированным способом м³ 37614,7

1 2 3 4
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• дорожный знак-1.25 «Дорожные работы» шт. 37

Ин
в.

 №
 п

од
л.

• металлические стойки под знаки на переносных 
опорах Ø57

шт. 22

1 2 3 4 5

• дорожный знак-3.1 «Въезд запрещен» шт. 15

13
Монтаж/демонтаж временных технических средств 
организации дорожного движения с 10-ти кратной 
оборачиваемостью:

• дорожный знак-3.24 «Ограничение максимальной 
скорости»

шт. 22

• барьер переносной пластиковый двухцветный 
водоналивной 2000х500х800

шт. 30

















































Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

238530, Калининградская обл.

На № от г.

тел.: (40150) 3-13-62
факс: (4012) 46-36-39

E-mail: info@adirizelenogradsk.rii

ООО «Калининградтеплогазпроект»

Справка

Администрация муниципального образования «Зеленоградский 
городской округ» сообщает, при выполнении работ по разработке проектной 
и рабочей документации по объекту «Межпоселковый газопровод высокого 
давления от ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, 
Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4шт.) до ГРС Светлогорск.I и II 
этапы» предусмотреть следующее:

- строительный мусор, вырубаемые деревья, выкорчевываемые пни с 
трассы строительства газопровода вывозить на полигон, расположенный по 
адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, поселок Круглово, 
расстояние перевозки составит 35 км;

- излишки грунта с трассы строительства газопровода подлежат 
планировке на земельных участках, по которым проходит трасса газопровода.

Заместитель главы администрации 
МО «Зеленоградский городской округ» Г.П. Попшой

ElenaP
Печатная машинка
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